

“শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ  
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ”

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
অধ্যক্ষের কার্যালয়  
নওগাঁ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট  
নওগাঁ।  
npi21064@gmail.com



স্মারক নং-৫৭.০৩.৬৪৬০.৩০১.২০.০১৮.২৩-৪২৩

তারিখঃ ২৫/০৭/২০২৩ খ্রিঃ

প্রাপক

মহাপরিচালক  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর  
এফ-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে বাংলা নগর  
ঢাকা-১২০৭।

দৃষ্টি আকর্ষণঃ সহকারী পরিচালক-১, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, এফ-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে বাংলা নগর  
ঢাকা-১২০৭।

বিষয়ঃ ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ স্মারক নং-৫৭.০৩.০০০০.০২০.২০.০৬৯.২৩-৫০, তারিখঃ ১৯/০৭/২০২৩ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিশ্রেষ্ঠিতে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র প্রতিষ্ঠানের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয়  
পরিকল্পনা (APP) অনুমোদন এর নিমিত্তে পূর্ববর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (কপি সংযুক্ত)।

মোহঃ আব্দুর রকিব

অধ্যক্ষ

নওগাঁ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

নওগাঁ।

ফোন নং-০২৫৮৭৭৪৭৩০৬

স্মারক নং-৫৭.০৩.৬৪৬০.৩০১.২০.০১৮.২৩-৪২৩

তারিখঃ ২৫/০৭/২০২৩ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপিঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)

- ১। পরিচালক (প্রশাসন) কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, এফ-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে  
বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
- ২। উপাধ্যক্ষ, অত্র প্রতিষ্ঠান।
- ৩। চিফ ইন্সট্রাক্টর/বিভাগীয় প্রধান সকল, অত্র প্রতিষ্ঠান।
- ৪। নথি।

মোহঃ আব্দুর রকিব

অধ্যক্ষ

নওগাঁ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

নওগাঁ।




**Naogaon Polytechnic Institute, Naogaon**  
ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2023-24

Ministry/Division: Ministry of Education  
Agency: Directorate of Technical Education

Budget: Revenue  
Fiscal year: 2023-24

Procurement Entity Name and Code: Principal, Naogaon Polytechnic Institute, Naogaon. 21064.

Package & Lot no.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated cost in lac TK.	Time Code for Process		Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days	
								Planned Date	Actual Date									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
NPI/2023-24/GR-1	4112312 - Teaching and Learning Materials	Nos		OTM-GP	HOPE	GOB	1	Planned Date	06-Aug-23	27-Aug-23	17-Sep-23	24-Sep-23	01-Oct-23	29-Oct-23				
								Actual Date	0	21	21	7	7	28	84	40	124	
NPI/2023-24/GR-2	3256105 - Raw Materials and Spares	Nos		OTM-GP	HOPE	GOB	7	Planned Date	06-Aug-23	27-Aug-23	17-Sep-23	24-Sep-23	01-Oct-23	29-Oct-23				
								Actual Date	0	21	21	7	7	28	84	40	124	
NPI/2023-24/GR-3	4112314 - Furniture	Nos		OTM-GP	HOPE	GOB	2.1	Planned Date	06-Aug-23	27-Aug-23	17-Sep-23	24-Sep-23	01-Oct-23	29-Oct-23				
								Actual Date	0	21	21	7	7	28	84	40	124	
NPI/2023-24/GR-4	4112310 - Office Equipments	Nos		OTM-GP	HOPE	GOB	1	Planned Date	06-Aug-23	27-Aug-23	17-Sep-23	24-Sep-23	01-Oct-23	29-Oct-23				
								Actual Date	0	21	21	7	7	28	84	40	124	
NPI/2023-24/GR-5	4112304 - Engineering and Other Equipment	Nos		OTM-GP	HOPE	GOB	13	Planned Date	06-Aug-23	27-Aug-23	17-Sep-23	24-Sep-23	01-Oct-23	29-Oct-23				
								Actual Date	0	21	21	7	7	28	84	40	124	
NPI/2023-24/GR-6	3256107 - Sports Goods	Nos		OTM-GP	HOPE	GOB	1	Planned Date	06-Aug-23	27-Aug-23	17-Sep-23	24-Sep-23	01-Oct-23	29-Oct-23				
								Actual Date	0	21	21	7	7	28	84	40	124	
NPI/2023-24/GR-7	3255101 - Computer goods	Nos		OTM-GP	HOPE	GOB	1.5	Planned Date	06-Aug-23	27-Aug-23	17-Sep-23	24-Sep-23	01-Oct-23	29-Oct-23				
								Actual Date	0	21	21	7	7	28	84	40	124	
NPI/2023-24/GR-08	3255105 - Other Stationary	Nos		OTM-GP	HOPE	GOB	1	Planned Date	06-Aug-23	27-Aug-23	17-Sep-23	24-Sep-23	01-Oct-23	29-Oct-23				
								Actual Date	0	21	21	7	7	28	84	40	124	


  
 মোঃ হোসাইন রহমান  
 সহকারী পরিচালক  
 (প্রশাসন ও হিসাব)  
 কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা





NPI/2023-24/GR-09	Nos	3211102-Cleaning Materials	OTM- E-GP	HOPE	GOB	1.2	Planned Date	06-Aug-23	27-Aug-23	17-Sep-23	24-Sep-23	01-Oct-23	29-Oct-23	07-Dec-23
								Planned Days	21	21	7	7	28	40
							Actual Date							
NPI/2023-24/GR-10	NOS	3258119-Electrical Establishment	RFQ	PE	GOB	0.75	Actual Date							
NPI/2023-24/GR-11	NOS	3256106-Uniforms	RFQ	PE	GOB	2	Actual Date							
NPI/2023-24/GR-12	Nos	3258127-Fittings and Fixtures	RFQ	PE	GOB	1	Actual Date							124
<b>Total</b>							<b>32.55</b>							

**In Total (Thirty Two Lac Fifty Five Thousand Taka Only)**

**Checked & Verified**

*(Signature)*

মোঃ হাবিবুর রহমান  
সহকারী পরিচালক-১  
(প্রশাসন ও হিসাব)

MD. Abdur Raquib  
Principal  
Naogaon Polytechnic Institute  
Naogaon.

- বিঃ দ্রঃ- ১। OTM টেন্ডার e-GP প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করা হবে।  
২। ক্রয়ের ক্ষেত্রে RFQM টেন্ডার Manual/e-GP প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করা হবে।  
৩। মেরামতের ক্ষেত্রে RFQM টেন্ডার ম্যানুয়েল প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করা হবে।  
৪। বাকী টাকা প্রয়োজন অনুযায়ী DCP/DPM প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করা হবে।

*(Signature)*  
25.7.23  
আবুলফের মোঃ জেকবুল হক  
সহকারী পরিচালক (টেকনিক্যাল)  
নতুন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট  
সুওদা.

ASDA  
25.7.23  
মোঃ নাসিরুজ্জামান  
উপাচার্য  
নতুন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, নতুন  
সুওদা আইডি-202000320018